

沖縄県における甘味資源作物増産緊急対策事業(さとうきび増産基金事業)の取り組み

公益社団法人沖縄県糖業振興協会

- 1月11日 第1回 事前調整会議
- 1月18日 第2回 事前調整会議
- 1月22日 第3回 事前調整会議
- 1月24日 現地説明会(土地改良会館)  
アンケート(要望調査)開始
- 1月30日 農水省 現地説明会(県庁)
- 2月26日 (国 実施要綱・実施要領・交付要綱 施行)
- 3月5日 基金管理団体応募(沖縄県糖業振興協会→国)
- 3月19日 沖縄県さとうきび増産基金活用推進検討会議(事前調整)会議
- 3月21日 さとうきび関係事業説明会(JA南風原支店)
- 3月22日 基金管理団体として採択(国→沖縄県糖業振興協会)
- 3月26日 基金15億2千万円交付決定(国→沖縄県糖業振興協会)
- 3月26日 沖縄県さとうきび増産基金活用推進検討会議 設置
- 3月28日 基金15億2千万円口座入金(国→沖縄県糖業振興協会)
- 3月28日 沖縄県さとうきび増産基金活用推進検討会議
- 3月29日 沖縄県さとうきび増産基金活用推進検討会議 検討チーム会議
- 4月2日 沖縄県さとうきび増産基金活用推進検討会議 検討チーム会議
- 4月5日 関係者説明会(基金概要・スケジュール・補助率(案)等)
- 4月18日 事業計画作成
- 4月19日 計画承認申請(沖縄県糖業振興協会→国)
- 5月7日 基金管理団体(沖縄県糖業振興協会)事業実施要領・交付要領制定
- 5月9日 事業計画承認(国→沖縄県糖業振興協会)
- 5月20日 さとうきび担当者会議(中部・南部地区)
- 5月21日 さとうきび担当者会議(北部地区)
- 5月23日 さとうきび担当者会議(八重山地区・宮古地区)
  
- 6月10日 第1次 事業実施計画協議申請(沖縄県糖業振興協会→国 9事業実施主体)
- 6月12日 沖縄県さとうきび増産基金活用推進検討会議 検討チーム会議
- 6月26日 事業実施計画協議妥当の回答(国→沖縄県糖業振興協会)
- 6月27日 事業実施計画承認及び割当内示(沖縄県糖業振興協会→9事業実施主体)
- 6月28日 助成金交付申請(9事業実施主体→沖縄県糖業振興協会)
- 7月19日 助成金交付決定通知(沖縄県糖業振興協会→9事業実施主体)
  
- 8月9日 沖縄県さとうきび増産基金活用推進検討会議
- 8月14日 第2次 事業実施計画協議申請(沖縄県糖業振興協会→国 17事業実施主体)
- 8月29日 (沖縄県干ばつ対策緊急連絡会議)
- 9月9日 事業実施計画協議妥当の回答(国→沖縄県糖業振興協会)
- 9月13日 事業実施計画承認及び割当内示(沖縄県糖業振興協会→17事業実施主体)
  
- 9月18日 沖縄県さとうきび増産基金活用推進検討会議 検討チーム会議
- 9月30日 第2.5次 事業実施計画協議申請(沖縄県糖業振興協会→国 5事業実施主体)  
※ 緊急干ばつ対策

沖縄県さとうきび増産基金の事業実施計画(1・2・2.5次合計)

平成25年10月25日現在

|            |                        |                                      | 1次計画               |         |          | 2次計画    |         |          | 2.5次計画(緊急干ばつ対策) |        |          | 合計      |         |          |         |
|------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------------|--------|----------|---------|---------|----------|---------|
|            |                        |                                      | 事業費                | うち基金    | 事業実施主体負担 | 事業費     | うち基金    | 事業実施主体負担 | 事業費             | うち基金   | 事業実施主体負担 | 事業費     | うち基金    | 事業実施主体負担 |         |
| 事業区分       | 事業取組内容等                |                                      | 単位:千円              |         |          |         |         |          |                 |        |          |         |         |          |         |
| 経営基盤の強化    | 担い手の育成                 | 地域における担い手の育成支援(推進大会、研修会の開催等)         | 0                  | 0       | 0        | 2,110   | 2,009   | 101      | 0               | 0      | 0        | 2,110   | 2,009   | 101      |         |
|            |                        | 優良事例等の情報収集                           | 0                  | 0       | 0        | 700     | 666     | 34       | 0               | 0      | 0        | 700     | 666     | 34       |         |
|            |                        | 生産技術に関する情報等の推進(パンフレットの作成、実証ほ設置等)     | 147                | 140     | 7        | 5,259   | 5,006   | 253      | 0               | 0      | 0        | 5,406   | 5,146   | 260      |         |
|            |                        | 担い手への農地利用集積(耕作放棄地の再生)                | 3,150              | 2,000   | 1,150    | 7,500   | 4,761   | 2,739    | 0               | 0      | 0        | 10,650  | 6,761   | 3,889    |         |
|            |                        | 担い手の育成 計                             | 3,297              | 2,140   | 1,157    | 15,569  | 12,442  | 3,127    | 0               | 0      | 0        | 18,866  | 14,582  | 4,284    |         |
| 農作業の受委託の推進 | 農作業受委託調整機能の確率(農作業受託案内) |                                      | 0                  | 0       | 0        | 293     | 278     | 15       | 0               | 0      | 0        | 293     | 278     | 15       |         |
| 生産基盤の強化    | 地力増進対策                 | 堆肥等有機物の投入に係る費用助成                     | 14,000             | 10,666  | 3,334    | 15,077  | 11,487  | 3,590    | 0               | 0      | 0        | 29,077  | 22,153  | 6,924    |         |
|            |                        | 土作りの推進(緑肥助成)                         | 788                | 600     | 188      | 486     | 370     | 116      | 0               | 0      | 0        | 1,274   | 970     | 304      |         |
|            |                        | 深耕・心土破碎の推進(プラウ・プロソイラー)               | 3,800              | 2,412   | 1,388    | 84,370  | 53,567  | 30,803   | 0               | 0      | 0        | 88,170  | 55,979  | 32,191   |         |
|            |                        | 地力増強技術の確立(生産向上に資する技術の調査・実証)          | 7,500              | 7,142   | 358      | 5,000   | 4,761   | 239      | 0               | 0      | 0        | 12,500  | 11,903  | 597      |         |
|            |                        |                                      | 地力増進対策 計           | 26,088  | 20,820   | 5,268   | 104,933 | 70,185   | 34,748          | 0      | 0        | 0       | 131,313 | 91,283   | 40,030  |
|            | 機械化の推進                 | 栽培管理機械等の開発(小型耕耘機を改良し苗刈取機の開発)         | 0                  | 0       | 0        | 2,759   | 2,625   | 134      | 0               | 0      | 0        | 2,759   | 2,625   | 134      |         |
|            |                        | 機械化一貫体系の確率(微粒剤散布機を用いた調査・実証)          | 998                | 950     | 48       | 0       | 0       | 0        | 0               | 0      | 0        | 998     | 950     | 48       |         |
|            |                        |                                      | 機械化の推進 計           | 998     | 950      | 48      | 2,759   | 2,625    | 134             | 0      | 0        | 0       | 3,756   | 3,575    | 181     |
|            | 自然災害による被害軽減            | 干ばつ時の緊急対策(かん水資材、作業委託費等)              | 0                  | 0       | 0        | 90,281  | 68,783  | 21,498   | 42,607          | 32,459 | 10,148   | 132,888 | 101,242 | 31,646   |         |
|            |                        | かん水施設等の確保(点滴チューブ、かん水銃等の導入助成、散水車等借上費) | 0                  | 0       | 0        | 21,687  | 13,768  | 7,919    | 18,376          | 11,665 | 6,711    | 40,063  | 25,433  | 14,630   |         |
|            |                        | 防風・防潮林等の整備に係る普及啓発(防風・防潮林の苗代の助成)      | 0                  | 0       | 0        | 835     | 794     | 41       | 0               | 0      | 0        | 835     | 794     | 41       |         |
|            |                        |                                      | 自然災害による被害軽減 計      | 0       | 0        | 0       | 112,803 | 83,345   | 29,458          | 60,983 | 44,124   | 16,859  | 173,785 | 128,419  | 45,366  |
|            | 生産技術対策                 | 種苗確保対策                               | 健全苗確保の推進(優良種苗ほの設置) |         | 6,960    | 5,302   | 1,658   | 98,750   | 75,236          | 23,514 | 0        | 0       | 0       | 105,710  | 80,538  |
| 肥培管理対策     |                        | 早期株出管理技術の確立(株出管理等の委託作業料等助成)          | 26,740             | 20,640  | 6,100    | 43,494  | 33,138  | 10,356   | 0               | 0      | 0        | 70,234  | 53,778  | 16,456   |         |
|            |                        | 培土、施肥の委託作業料の助成                       | 0                  | 0       | 0        | 491     | 311     | 180      | 0               | 0      | 0        | 491     | 311     | 180      |         |
|            |                        | 適期肥培管理技術の確立(化学肥料購入費の助成)              | 209,172            | 99,604  | 109,568  | 97,485  | 46,420  | 51,065   | 0               | 0      | 0        | 306,657 | 146,024 | 160,633  |         |
|            |                        |                                      | 肥培管理対策 計           | 235,912 | 120,244  | 115,668 | 141,470 | 79,869   | 61,601          | 0      | 0        | 0       | 377,382 | 200,113  | 177,269 |
| 病虫害防除対策    |                        | メイチュウ類防除の推進(薬剤購入費の助成)                | 56,545             | 35,900  | 20,645   | 13,595  | 8,630   | 4,965    | 0               | 0      | 0        | 70,140  | 44,530  | 25,610   |         |
|            |                        | イネヨトウの防除推進(薬剤購入助成、交信攪乱剤設置経費の助成)      | 48,689             | 46,370  | 2,319    | 0       | 0       | 0        | 0               | 0      | 0        | 48,689  | 46,370  | 2,319    |         |
|            |                        | ハリガネムシ防除の推進                          | 0                  | 0       | 0        | 8,736   | 5,546   | 3,190    | 0               | 0      | 0        | 8,736   | 5,546   | 3,190    |         |
|            |                        | カンシャコバナナガカメムシ防除の推進(一斉防除に係る薬剤費助成)     | 1,431              | 908     | 523      | 0       | 0       | 0        | 0               | 0      | 0        | 1,431   | 908     | 523      |         |
|            |                        | バッタ類防除の推進(協同防除に係る委託作業費(農薬費含む)の助成)    | 12,320             | 7,822   | 4,498    | 0       | 0       | 0        | 0               | 0      | 0        | 12,320  | 7,822   | 4,498    |         |
|            |                        | 野そ防除の推進(薬剤購入費助成)                     | 0                  | 0       | 0        | 1,748   | 1,109   | 639      | 0               | 0      | 0        | 1,748   | 1,109   | 639      |         |
|            |                        | アオドウガネ防除の推進(誘殺灯設置費用助成)               | 0                  | 0       | 0        | 6,472   | 6,163   | 309      | 0               | 0      | 0        | 6,472   | 6,163   | 309      |         |
|            |                        | 病虫害防除対策 計                            | 118,985            | 91,000  | 27,985   | 30,551  | 21,448  | 9,103    | 0               | 0      | 0        | 149,536 | 112,448 | 37,088   |         |
| 合計         |                        |                                      | 392,239            | 240,456 | 151,783  | 507,127 | 345,428 | 161,699  | 60,983          | 44,124 | 16,859   | 960,349 | 630,008 | 330,341  |         |

\*1次:9事業実施主体(北部きび協・伊是名村きび糖・球陽製糖・南部きび協・久米島きび協・北大東きび糖・石垣精糖・JA(八重山地区))

\*2次:17事業実施主体(北部きび協・伊江村きび糖・伊平屋村きび協・球陽製糖・中部きび協・南部きび協・翔南製糖・久米島きび協・久米島製糖・粟国地区きび糖・南大東きび協・北大東きび糖・宮古地区きび糖・伊良部きび糖・石垣島製糖・与那国町きび対策室・JA)

\*2.5次:5事業実施主体(球陽製糖・南部きび協・久米島きび協・久米島製糖・JA(伊計地区・糸満市・今帰仁村・南大東・北大東)) \*緊急干ばつ対策